

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ
সমন্বয়-০৪ শাখা
শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয়ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্রিকী
সচিব,
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
তারিখঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থানঃ এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (সমন্বয় ও নরডিক) সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপিটে মোট ০৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত ০৪টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ৬,৫৬০.০০ (হেয় হাজার পাঁচশত ষাট) লক্ষ টাকার বিপরীতে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১,৯৭৬.৮৩ (এক হাজার নয়শত ছিয়াতের দশমিক আট তিন) লক্ষ টাকা; ব্যয়ের শতকরা হার ৩০.১৩ (ত্রিশ দশমিক এক তিন) ভাগ। উল্লেখ্য, মোট জিওবি বরাদ্দ ১৭৫৮.০০ (এক হাজার সাতশত আটান্ন) লক্ষ টাকার মধ্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৬৬.৮৬ (দুইশত ছেষটি দশমিক আট ছয়) লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের শতকরা ১৫.১৮ ভাগ। প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ৪৮০২.০০ (চার হাজার আটশত দুই) লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ১,৭০৯.৯৭ (এক হাজার সাতশত নয় দশমিক নয় সাত) লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের শতকরা ৩৫.৬১ ভাগ।

সভায় প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা ও সিকাত:

ক. সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন ইউনিট অব দ্য প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডিজিটাল অন্ট্রপ্রনারশীপ (সিসিই-প্রাইভ) প্রজেক্ট।

প্রকল্প সমন্বয়ক সভায় জানান যে, Private Investment and Digital Entrepreneurship (PRIDE) Project-এর ইউএসডি ৫০০.০০ মিলিয়ন ফান্ডের মধ্যে DLI ফান্ড ইউএসডি ১৫০.০০ মিলিয়ন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর অধীন বঙাবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর উন্নয়ন প্রকল্পের ০৪টি DLIs (Sub-DLIs-১৬টি)-এর মধ্যে ইউএসডি ১৪০.০০ মিলিয়ন বরাদ্দ রয়েছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর অধীন ডিজিটাল উদ্যোগ ও উভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের ০১টি DLI (Sub-DLIs-২টি)-এর জন্য ইউএসডি ১০.০০ মিলিয়ন বরাদ্দ রয়েছে। PRIDE Project-এর DLI ফান্ড এর ইউএসডি ১৫০.০০ মিলিয়নের মধ্যে ইউএসডি ২১.৬০ মিলিয়ন ডিসবার্সমেন্ট রয়েছে। উল্লেখ্য যে, DLIs অর্জন যাচাইয়ের জন্য সিসিই-টি, ইতারডি কর্তৃক একটি স্বাধীন যাচাইকারী পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বেজা কর্তৃক দুটি Sub-DLIs-১.১ এবং ৪.৩ অর্জিত রয়েছে; স্বাধীন যাচাইকারী পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক যাচাই সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তদসংক্রান্ত রিপোর্ট বিশ্বব্যাংকে প্রেরিত হয়েছে।

প্রকল্প সমন্বয়ক আরও জানান যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিটে বরাদ্দ ৫২৩.০০ লক্ষ টাকা যার পুরোটাই প্রকল্প খণ্ড। নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৫.৬৬

লক্ষ টাকা; যা বরাদের শতকরা ১৮.২৯ ভাগ। তিনি আরও জানান যে, আরএডিপিতে ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ প্রস্তাব ধরা হয়েছে।

সিকান্ত: চলতি এডিপি বরাদ অনুযায়ী অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. জাপান ইউনিয়ন রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কুলারশিপ (জেডিএস) প্রকল্প।

অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (আমেরিকা ও জাপান) সভায় জানান, জেডিএস প্রকল্পের সহায়তার উৎস জাপান সরকার এবং প্রকল্প সহায়তার অর্থ জাইকার নির্ধারিত এজেন্ট JICE-এর মাধ্যমে সরাসরি জেডিএস ফেলোদের অনুকূলে জাপানে ব্যয় করা হয়। তিনি বলেন, জেডিএস প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিতে মোট বরাদ ৩০২১.০০ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩০০০.০০+ জিওবি ২১.০০ লক্ষ টাকা)। নভেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত ব্যয় ১৫১৮.২২ লক্ষ টাকা, যা বরাদের শতকরা ৪৫.৭২ ভাগ। আরএডিপিতে ৩,০১১.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব ধরা হয়েছে; যার মধ্যে জিওবি ১১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।

সিকান্ত: অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. Support to Sustainable Graduation Project.

অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস) সভায় জানান, ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট বরাদ ১৭১১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি); নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬৩.৩১ লক্ষ টাকা; যা বরাদের শতকরা ১৫.৩৯ ভাগ। আরএডিপিতে ৭৮৬.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব ধরা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বন্দর নগরী চট্টগ্রামে গত ০৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ‘Trade Facilitation for improving the Competitiveness: Challenges and Way Forward’-শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ‘The Bangladesh Flag Vessel (Protection of Interest) Act, 2019 এবং বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনসিটিউশন (বিএসটিআই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সিকান্ত (১) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) কাস্টমস এবং বিএসটিআই-আর কাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে।

(৩) অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. নেকেজ ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (K4DM) (Phase-II).

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি-তে মোট বরাদ ১০০৫.০০ লক্ষ টাকা; নভেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯১.৬৪ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদের শতকরা ৯.৯১ ভাগ। তিনি আরও জানান যে, আরএডিপিতে ৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব ধরা হয়েছে; যার মধ্যে জিওবি ৬৬.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

সিকান্ত: অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. সভায় বিত্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ
- ২.১ চলমান কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ২.২ প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত গবেষণা কার্যক্রম যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।
- ২.৩ আসন্ন আরএডিপি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. সভায় আলোচনার জন্য ভিন্ন কোন বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্রিকী
সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ